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1 PREMESSA 

La presente relazione descrive degli interventi necessari per la realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione di parte del primo piano della “Casa Albergo Giacomo da Pecorara” in via 

Giuseppe Garibaldi n.17 per ricavare un appartamento in cohousing per anziani. Il 

progetto prende avvio a seguito dell’incarico affidato con disciplinare del 05.06.2024 per la 

predisposizione della progettazione esecutiva allo Studio associato Archh. Oddi con sede 

in Castel San Giovanni -PC-. 

Sinteticamente il progetto prevede le seguenti opere da realizzare nella porzione di 

fabbricato da destinare all’alloggio sociale (per la descrizione completa si rimanda 

all’elaborato RL G 01): 

• allestimento del cantiere; 

• demolizione partizioni interne e pavimenti interni; 

• rimozione serramenti esterni; 

• rimozione porte interne; 

• realizzazione impianti elettrici, meccanici e speciali; 

• edificazione contro-pareti e pareti divisorie interne; 

• realizzazione controsoffitti; 

• posa pavimenti tradizionali e rivestimenti pareti; 

• posa nuovi serramenti esterni; 

• posa nuove porte interne; 

• intonacature e tinteggiature interne. 

Sono inoltre previste le seguenti opere esterne funzionali alla realizzazione dell’alloggio 

(per la descrizione completa si rimanda all’elaborato RL G 01): 

• realizzazione di rampa di collegamento per disabili; 

• pavimentazione esterni; 

• rinforzo e sostituzione di parti del muro di sostegno lato nord; 

• nuovi allacci idrici ed elettrici; 

• sostituzione di parapetti e guardrail esistenti: 
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• possa cancello carraio. 

Questi interventi coinvolgono ed interferiscono con vari elementi che caratterizzano il 

contesto in cui sono inseriti. Scopo della presente relazione è censire le interferenze 

presenti e definire le azioni e gli apprestamenti per la loro risoluzione. 

2 CONTESTO 

L’edificio è situato in un contesto urbano con prevalenza di residenze private ed alcune 

attività pubbliche. Nello specifico la struttura si affaccia a nord-est e a sud-est su via 

Giuseppe Garibaldi, mentre a sud-ovest su via Roma; a nord-ovest confina con il cortile di 

una residenza privata, così come a sud-est. 

La Casa alloggio si sviluppa su tre piani fuori terra ed uno seminterrato. L’accesso alla 

struttura avviene tramite un corpo scale che parte da Via Roma e raggiunge la quota del 

piano terra. Allo stesso livello, esternamente, si estende il cortile, in parte pavimentato ed 

in parte a giardino; questo si ricollega all’accesso carrabile dedicato ai mezzi di soccorso e 

degli addetti, interni od esterni alla struttura, costituito da una strada che si ricongiunge ad 

una quota più alta di via Giuseppe Garibaldi. L’area su cui insiste il fabbricato è infatti 

prettamente collinare, caratterizzata quindi da un progressivo innalzamento delle quote 

plano-altimetriche. 



 

Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo 

piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di 

un appartamento in cohousing per anziani 
- Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), 

Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore sottocomponente    1 

Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e 

deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU - CUP 

E34H22000350006 CIG B1AF0D8641 

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

Rev Data 

00 Ottobre 2024 

  

  

  

 

Pagina 4 di 6 

 

 

La porzione di edificio oggetto di lavorazioni è al primo piano e le lavorazioni si estendono 

all’esterno nella porzione di giardino confinante con via Garibaldi e per una porzione verso 

via Roma. Gli ospiti e le attività socio-assistenziali presenti agli altri livelli e allo stesso 

piano primo, per la parte non occupata dal nuovo alloggio, rimarranno in funzione e 

presenti per tutta la durata dei lavori. 

Grande attenzione per quanto riguarda la gestione della sicurezza va riservata a tale 

situazione che comporterà continuo monitoraggio e coordinamento con i responsabili della 

struttura esistente. 

Area di cantiere 

Via Roma 

Via Giuseppe 

Garibaldi 
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3 INTERFERENZE E LORO RISOLUZIONE 

AREA ESTERNA ESIGUA 

L’area di pertinenza dell’edificio è poco estesa visto il contesto collinare nel quale si 

inserisce. Inoltre risulta necessario lasciare libero il percorso di accesso pedonale (scale) 

e carraio, visto il continuo funzionamento dell’attività all’interno per tutta la durata dei 

lavori. Si è reso quindi necessario individuare come area di cantiere esterna lo slargo 

posto su via Giuseppe Garibaldi. Per gli apprestamenti relativi alla sicurezza in cantiere si 

rimanda all’elaborato RL G 02 – PSC. 

REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI 

Il piano nel quale si realizzerà l’intervento è il primo, quindi le lavorazioni interesseranno 

solo una piccola porzione dell’edificio. Gli ospiti presenti a tale livello rimarranno nella 

struttura, e tutte le attività svolte nel resto del fabbricato rimarranno attive per tutta la 

durata dei lavori, costituendo quindi un’interferenza importante con il cantiere. Si 

realizzeranno anche opere esterne, come precedentemente descritto. 

Si procederà per fasi, intervenendo prima all’interno dell’edificio (FASE 1) e 

successivamente all’esterno (FASE 2). Durante la fase 1 si procederà a isolare la porzione 

di edificio soggetta ai lavori unitamente a una piccola area esterna di accesso al cantiere 

da parte degli addetti ai lavori. Ciò consentirà di mantenere attivi gli accessi pedonale e 

carraio esistenti per l’ingresso dell’utenza alla struttura. Nella fase 2, tutta la parte esterna 

nella quale sono previste lavorazioni sarà adeguatamente recintata, così da non 

consentire l’accesso dei non addetti ai lavori. Non sarà quindi consentito l’accesso carraio 

da parte del pubblico alla struttura. La maggiore interferenza sarà costituita dalla 

ripavimentazione della porzione esterna di ingresso pedonale alla struttura, unico accesso 

pubblico presente: sarà necessario programmare con cura le lavorazioni al fine di ridurre i 

tempi di lavorazione in questo punto; sarà inoltre prevista, oltre alla recinzione di cantiere, 

anche una passerella pedonale protetta tale da consentire comunque l’ingresso all’edificio. 

Inoltre, come indicato nel PSC, si utilizzeranno attrezzature silenziate così da non 

disturbare eccessivamente gli ospiti della struttura non soggetta ad interventi. 
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RETI IMPIANTISTICHE ESISTENTI 

Il progetto prevede interventi impiantistici di tipo elettrico ed idraulico in allaccio alle reti 

esistenti per rendere autonomo il nuovo appartamento. Sarà quindi necessario, al fine di 

mantenere attive le utenze esistenti, sezionare le reti così da poter operare senza 

l’interruzione dell’intero fabbricato. 

INTERVENTI ESTERNI 

Il progetto prevede interventi esterni per la realizzazione della rampa per disabili e la 

sistemazione della scala e dei marciapiedi esterni: la presenza di eventuali sottoservizi è 

incerta poiché non esiste un vero catasto delle reti esterne e di conseguenza tutte le 

operazioni di scavo andranno condotte con la massima attenzione. 

Il rifacimento di parte del muro di contenimento sul lato nord dell’edificio, così come il 

rifacimento della recinzione a sud, richiede il coordinamento con le vicine proprietà: il RUP 

si impegna a prendere i necessari accordi. 

Si prevede infine di sostituire il guardrail esistente su via Garibaldi. Tale operazione 

comporterà, per un periodo limitato di tempo, l’assenza di barriere di sicurezza contro la 

caduta nel vuoto da parte di mezzi in circolazione sulla medesima via. Come indicato nel 

PSC, sarà necessario prevedere durante la rimozione e l’installazione del nuovo guardrail 

una protezione realizzata con blocchi in c.a. Jersey, consentendo il normale scorrimento 

del traffico e garantendo la sicurezza di addetti al lavoro e del pubblico. 


