PROVINGIA | COMUNE |

PIACENZA ALTA VAL TIDONE

Alta Val Tidone per il sociale - Lavori di Ristrutturazione primo
piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di

un appartamento in cohousing per anziani
- Missione n. 5 Inclusione e Coesione del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR),
Componente 2: “Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore sottocomponente
1 Investimenti 1.1 realizzazione della misura 1.1.2 “azioni per una vita autonoma e

deistituzionalizzazione per gli anziani” finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU -
CUP E34H22000350006
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ai sensi art. 48 del D.L. 77/2021 ai sensi art. 24 del D.P.R. 207/2010 ai sensi art. 33 del D.P.R. 207/2010
COMMITTENTE | Comune di Alta Val Tidone
b
e Via Roma n° 28 Tel. +39 0523 993711
g & 29031 Loc. Nibbiano PEC protocollo@pec.comunealtavaltidone.pc.it
- Piacenza
-l 2 Finanziato
.‘l It%haodomam Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'Unione europea
HESae— Dipartimento per le Politiche di Coesione NextGenerationEU
PROGETTISTA | STUDIO ASSOCIATO Archh. ODDI
Corso G. Matteotti n® 66 Tel. +39 0523 881310
29015 Castel San Giovanni  E mail info@studiooddi.it
Piacenza
TEAM DI PROGETTAZIONE | o COORDINATORE GENERALE — RESPONSABILE o PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI £ SPECIALI
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Niccolo CENTRI
Arch. Giuseppe 0DDI
e PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE o COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
Arch. Giuseppe ODDI DI PROGETTAZIONE
Arch. Bruno ODDI Arch. Giuseppe ODDI
o PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI o RESPONSABILE CONTROLLO COSTI
Ing. Massimo PARENTI E PREVENTIVI
Arch. Bruno ODDI
CODICE ELABORATO | R L G O 6 SCALA
REVISIONE DATA MOTIVO ESEGUITO CONTROLLATO |APPROVATO
00 Ottobre 2024 Anna Cazzola Bruno Oddi Giuseppe Oddi
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1 Impianto di cantiere
2 Demolizioni e rimozioni
w 3 Solai
Z 4 Impianto elettrico -fotovoltaico
E 5 Impianto idrico-sanitario -Termico
o 6 Pareti e contropareti
g 7 Sottofondi
o 8 Pavimenti
o 9 Rivestimenti murali
2 10 Controsoffitti
= 11 Intonaci
12 Serramenti
13 Opere di tinteggiatura
14 Demolizioni e rimozioni
w 15 Scavi
Z 16 Fognature
E 17 Impianto elettrico
:_," 18 Opere in c.a. e Rrcinzioni
g 19 Ascensore
o 20 Marciapiedi
: 21 Cappotto
2 22 Opere lattoneria
- 23 Opere di tinteggiatura
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Smobilizzo cantiere




