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REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNE DI ALTA VAL TIDONE

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRIMO PIANO CASA
DI RIPOSO GIACOMO DA PECORARA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO IN
COHOUSING PER ANZIANI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.

PROPRIETA: Comune di Alta Val Tidone
Via Roma 28 — loc. Nibbiano — Alta Val Tidone

Responsabile del procedimento: Geom. Gabriele Valorosi

COORDINATORE PROGETTAZIONE: Architetto Giuseppe Oddi
Studio Associato Archh. Oddi — Castel San Giovanni

COORDINATORE ESECUZIONE:

Castel San Giovanni, li 12/03/2024

Coordinatore per la progettazione Responsabile dei lavori
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1.2 PREMESSE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguarda le opere di ristrutturazione primo piano
casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di un appartamento in cohousing per
anziani. | lavori interesseranno il primo piano della struttura e la porzione esterna della struttura
a sud-est.

E prevista 'esecuzione dei lavori in appalto senza interruzione delle attivita agli altri piani. |
degenti che occupano le stanze del livello oggetto d’intervento saranno spostati per tutta la
durata delle lavorazioni.

Il presente piano & stato redatto tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
Testo Unico; i datori di lavoro delle imprese esecutrici nonché i Lavoratori Autonomi, durante la
realizzazione delle opere, terranno conto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 15.

2 INFORMAZIONI GENERALI DEL CANTIERE
2.1 ANAGRAFICA

PROPRIETA COMUNE DI ALTA V.T.

Via Roma n. 28 — loc. Nibbiano

Alta V.T. — Cap 29031

Tel. 0523.993718

Responsabile Procedimento:

Geom. Gabriele Valorosi
gvalorosi@comunealtavaltidone.pc.it

COMMITTENTE COMUNE DI ALTA V.T.

Via Roma n. 28 — loc. Nibbiano

Alta V.T. — Cap 29031

Tel. 0523.993718

Responsabile Procedimento:

Geom. Gabriele Valorosi
gvalorosi@comunealtavaltidone.pc.it

RESPONSABILE DEI LAVORI Geom. Gabriele Valorosi
(Responsabile del Procedimento)
Via Roma n. 28 — loc. Nibbiano

Alta V.T. — Cap 29031

Tel. 0523.993718
gvalorosi@comunealtavaltidone.pc.it
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COORDINATORE IN FASE DI
PROGETTAZIONE

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310
giuseppe.oddi@libero.it

COORDINATORE IN FASE DI
ESECUZIONE

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310
giuseppe.oddi@libero.it

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi

Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310 / Fax 0523.881965
giuseppe.oddi@libero.it

DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Oddi Giuseppe

Studio Associato Archh. Oddi

Corso G. Matteotti, 66

Castel San Giovani — Cap 29015
Tel. 0523.881310 / Fax 0523.881965
giuseppe.oddi@libero.it

CANTIERE

Via Giuseppe Garibaldi n. 17 —loc. Pecorara

Alta V.T. — Cap 29031

2.2 IMPRESE SELEZIONATE

IMPRESA
(da nominare in sede di appalto)

DATORE DI LAVORO E
LEGALE RAPPRESENTANTE
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2.3 LAVORATORI AUTONOMI SELEZIONATI

LAVORATORE AUTONOMO | eirisrrsrss s en e
(da nominare eventualmente in corso d’opera) |Via ................... i | R

Tel. coveeennn.. ..
2.4 DATI DI PUBBLICA UTILITA

SERVIZIO INDIRIZZO TELEFONO

VIALE 2 GIUGNO 118

PRONTO SOCCORSO

CASTEL SAN GIOVANNI 0523.303039

VIGILI DEL FUOCO STRADA VALNURE, 9 115
PIACENZA 0523.607811

VIA DELL’ARTIGIANATO

Distaccamento territoriale VVF CASTEL SAN GIOVANNI 0523.849295
VIALE AMENDOLA, 13 112
CARABINIERI CASTEL SAN GIOVANNI 0523.842620
POLIZIA VIALE MALTA PIACENZA 113
VIALE 2 GIUGNO
OSPEDALE CIVILE CASTEL SAN GIOVANNI 0523.301111
RETE ELETTRICA Segnalazione guasti 800 900860
RETE GAS Segnalazione guasti 800 984040
RETE IDRICA Segnalazione guasti 800 038 038

2.5 DATI RELATIVI AL CANTIERE

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI gg. 120
NUMERO UOMINI GIORNO n° 356
IMPORTO DEI LAVORI PRESUNTO € 248.711,21

2.6  DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

= COM Committente;

» CSE Coordinatore per I'Esecuzione;

= CSP Coordinatore per la Progettazione
= DdLl Datore di Lavoro della Impresa;

= DTC Direttore Tecnico di Cantiere;
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= DL Direttore dei Lavori;

= LA Impresa Affidataria;

» |LE. Impresa esecutrice;

= LA. Lavoratore Autonomo;

» PIMUS Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi;

= PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento;

= POS Piano Operativo di Sicurezza delle Imprese esecutrici dei lavori;
* RdL Responsabile dei Lavori;

= RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale

= RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

= RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

3 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

3.1 RELAZIONE GENERALE

L’oggetto dell’appalto prevede i lavori corrispondenti alla ristrutturazione di una porzione del
primo piano della casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di un appartamento
in cohousing per anziani. L’appalto inoltre interessera buona parte dellarea esterna della
struttura a sud-est.

Piu dettagliatamente sono previsti i seguenti interventi:

- allestimento del cantiere;

- demolizione partizioni interne e pavimenti interni;

- rimozione serramenti esterni,

- rimozione porte interne;

- realizzazione impianti elettrici, meccanici e speciall,

- edificazione contro-pareti e pareti divisorie interne;

- realizzazione controsoffitti;

- posa pavimenti tradizionali e rivestimenti paret,

- posa nuovi serramenti esterni;

- posa nuove porte interne;

- intonacature e tinteggiature interne;

- scavi esterni;

- demolizione pavimentazione esterna e rimozione ringhiere esterne;
- opere in c.a. esterne;

- realizzazione nuovi scarichi esterni;

- posa pavimenti esterni e installazione nuove barriere di sicurezza/parapetti;
- intonacature e tinteggiature esterne.

3.2  ANALISI DEL SITO

Le opere oggetto del presente PSC sono ubicate in Alta Val Tidone, localita Pecorara, in via
Giuseppe Garibaldi n. 17. Il quartiere in cui si inserisce la struttura & prettamente residenziale.
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L’edificio si affaccia direttamente sulla via Giuseppe Garibaldi a sud-est e nord. A nord-ovest e
sud-est confina con giardini di una proprieta privata residenziale e a sud-ovest con via Roma.
L’area su cui insiste il fabbricato & collinare, infatti il primo livello della struttura & parzialmente
interrato e I'accesso principale avviene tramite un corpo scale che porta al secondo livello e che
permette di raggiungere un’area pavimentata esterna che si estende sui lati nord-est e nord-
ovest, rialzato rispetto al livello stradale.

Complessivamente I'edificio si sviluppa su 4 livelli, di cui il primo, come accennato in
precedenza, risulta parzialmente interrato.

4 AREA DI CANTIERE
4.1 INQUADRAMENTO GENERALE

L’area esterna di pertinenza della struttura & molto ridotta. Inoltre la casa di riposo rimarra attiva
per tutta la durata delle lavorazioni; di conseguenza risulta necessario gestire al meglio le
possibili interferenze fra maestranze ed utenti, soprattutto a livello esterno, essendo presente
un unico accesso carraio pubblico. Sara quindi necessaria una corretta programmazione atta a
definire due fasi di cantiere, riducendo al minimo i disagi all’attivita svolta all'interno. In ogni
caso, I'area logistica di cantiere sara costituita dallo slargo stradale posto lungo via Giuseppe
Garibaldi.

4.2 INTERFERENZE CON EDIFICI E/O MANUFATTI ESISTENTI E RELATIVI VINCOLI

Il fabbricato oggetto di lavorazioni, come indicato in precedenza, rimarra attivo e continuera ad
ospitare degenti anche nel piano interessato da interventi. E necessario quindi che, per tutta la
durata dei lavori, 'area di cantiere sia debitamente delimitata all'interno per non consentire
'accesso ai non addetti ai lavori.

Inoltre la realizzazione del muro di sostegno a nord ed il rifacimento di una porzione di
recinzione a sud, in adiacenza al confine con proprieta private, dovra essere preventivamente
coordinata con i privati stessi. A nord, prima dellinizio delle lavorazioni, si provvedera a
segnalare I'area del cantiere tramite apposizione di rete plastificata sulla recinzione privata che
rimarra in essere e che si trova ad un livello superiore rispetto al piano d’intervento. A sud, si
procedera a posare una recinzione con grigliato metallico e rete plastificata, al fine di impedire
qualunque accesso da parte della proprieta privata confinante.

L’intervento sull’area esterna interessera I'unico accesso carraio della struttura, oltre all'ingresso
pedonale. Si procedera quindi per fasi, intervenendo prima all'interno realizzando le opere di
ristrutturazione e delimitando il cantiere all’esterno per una piccola porzione, atta a consentire
'ingresso degli operai dal livello stradale tramite ponteggio — le operazioni di carico e scarico
dovranno essere debitamente segnalate sulla strada e assistite da un moviere. Nella seconda
fase si realizzeranno le operazioni all’esterno, impedendo quindi l'ingresso da parte di terzi
dall’accesso carraio. Le lavorazioni di demolizione e rifacimento della pavimentazione di fronte
allingresso pedonale dovranno essere realizzate in tempi contenuti e si dovra comunque
consentire il passaggio pedonale tramite assi a terra.
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4.3 INTERFERENZE CON LINEE AEREE E CONDUTTURE INTERRATE

Sono presenti linee aeree lungo via Roma che possono interferire con I'esecuzione delle opere.
Si procedera quindi ad utilizzare l'ingresso a est lungo via Giuseppe Garibaldi per le operazioni
di carico/scarico in quanto libero da linee aeree.

Sono previste operazioni di scavo, ma non si ha cortezza delle condutture interrate. Quindi sara
necessario procedere con cautela e nel caso in cui si dovessero rinvenire altre linee interferenti,
prima di procedere con i lavori, si dovranno consultare R.U.P. e D.L. sulle modalita con cui
procedere.

4.4 INTERFERENZE CON TRAFFICO CIRCOSTANTE E RELATIVI VINCOLI

Il sito si affaccia a nord-est e a sud-est con via Giuseppe Garibaldi, mentre a sud-ovest con via
Roma: le operazioni di scarico/carico potrebbero interferire con il traffico veicolare cittadino,
seppur per tempi ridotti nell’arco della giornata. Tali operazioni, per essere svolte in sicurezza,
saranno debitamente segnalate tramite cartelli e segnali luminosi, oltre ad essere assistite da
un moviere a terra.

L’intervento di allaccio alla rete fognaria pubblica avverra lungo via Roma, quindi sara
necessario segnalare preventivamente l'inizio e la fine delle operazioni, oltre a prevedere idonei
apprestamenti per consentire il passaggio carraio durante le operazioni. Dovra sempre essere
presente un moviere che gestisca il traffico veicolare. L’area sara segnalata con idonei cartelli e
segnali luminosi per tutta la durata delle lavorazioni.

L'appalto prevede la rimozione di una porzione di guardrail esistente al fine di sostituirlo
completamente ed integrarlo dove mancante. Tale operazione dovra essere programmata con
cura, al fine di ridurre nel tempo I'assenza di una barriera di sicurezza per i veicoli in transito su
via G. Garibaldi. Inoltre durante questa fase del cantiere si dovranno posare barriere di
sicurezza modulari jersey in c.a.
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Via Roma

4.5 ANALISI RISCHI TRASMESSI DALL’AREA DI LAVORO ALL’AMBIENTE ESTERNO

L’area di lavoro € calata in un contesto urbano non particolarmente denso, caratterizzato da una
viabilita articolata. L’edificio non confina con altre strutture su tutti i lati, ma le attivita al suo
interno saranno svolte regolarmente. Il cantiere quindi costituira soggetto di trasmissione di
rischi alle attivita che continueranno nell’edificio stesso, nei corpi di fabbrica adiacenti, negli
spazi pubblici limitrofi e, in maniera generalmente piu blanda, con il resto dei fabbricati presenti
nella zona.

4.5.1 Rumore
" Rischio di emissione sonore per uso attrezzature di cantiere

. Misure di prevenzione/protezione
- Utilizzare attrezzature di cantiere a limitata emissione di rumore;

- Utilizzare apparecchiature dotate di silenziatore;
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- Limpresa appaltatrice dovra inoltrare, previa verifica, apposita istanza in
deroga al’amministrazione comunale ed ottenere il permesso del superamento
dei valori di soglia e rispettare le eventuali prescrizioni connesse.

4.5.2 Caduta materiale dall’alto
" Rischio di caduta materiali per carico/scarico materiali

. Misure di prevenzione/protezione

- Le fasi di carico e scarico dei materiali avverranno lungo la via G. Garibaldi,
modificando momentaneamente il traffico veicolare e limitando il piu possibile
la durata delle sospensioni di carico.

- Saranno da evitare sospensioni di carico su aree pubbliche o interessate al
transito di persone estranee al cantiere.

- Tutte le aree sottostanti a lavori in quota dovranno essere segregate.

4.5.3 Polveri
. Rischio di trasmissione polveri in fase di demolizione
. Misure di prevenzione/protezione

- Le fasi di demolizione saranno eventualmente accompagnate da irrorazioni di
acqua per evitare il sollevamento di polveri.

- Le demolizioni interne avverranno in condizioni di ventilazione dei locali
interessati.

4.6  ANALISI RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE ESTERNO ALL’AREA DI LAVORO

Il posizionamento del cantiere in ambito urbano costituisce elemento importante nella
valutazione dei rischi trasmessi vicendevolmente dal cantiere e dal contesto esterno in cui esso
€ calato.

4.6.1 Investimento e collisioni

» Rischio di interferenza tra mezzi circolanti sulla viabilita pubblica:
- Zone limitrofe ingresso cantiere.
= Misure di prevenzione/protezione
- Predisposizione di segnaletica di sicurezza
- Dotazione di luci di segnalazione (anche notturna) del cantiere su vie pubbliche
- Impiegare i girofari
- Attenersi alle norme del codice della strada

- Impiegare movieri per le manovre di ingresso/uscita
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- Predisposizione di barriere di sicurezza modulari jersey dalla rimozione fino
all'installazione del guardrail

- Impiegare indumenti ad elevata visibilita.

4.6.2 Attivita limitrofe ed interne al cantiere

. Rischio interferenza con attivita socio-assistenziali presenti all'interno dello stabile
. Misure di prevenzione/protezione

- Le aree di cantiere saranno separate da barriere fisse, rigide, non trasparenti e
continue dagli spazi esterni adiacenti. Visto il dislivello dell’area e la presenza di
recinzioni lungo il perimetro, dove possibile si utilizzeranno le stesse come
delimitazione;

- Allinterno dell’edificio, si utilizzeranno barriere fisse e continue per impedire
'accesso ai non addetti ai lavori.

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
5.1 PREMESSE

Come area di cantiere ¢ stata scelta la porzione di slargo stradale a nord-est dell’edificio, in
quanto unica area pubblica di dimensioni idonee e vicina al fabbricato. Tale dislocazione
rimarra fissa per tutta la durata dell’appalto.

Nel cantiere logistico base, che servira tutto il cantiere, saranno collocati la baracca, i servizi
igienici, le zone di deposito, i mezzi, le attrezzature ed i materiali funzionali alle lavorazioni. La
durata di questo cantiere sara limitata alla tempistica minima necessaria per I'esecuzione delle
opere.

Le lavorazioni saranno suddivise in due fasi, come in precedenza descritto, cosi da consentire
'accesso carraio pubblico alla struttura durante i lavori di ristrutturazione interna - fase 1. La
fase 2 interessera le aree esterne, consentendo comunque I'acceso pedonale alla struttura.

5.2 INGRESSI, PERCORSI, RECINZIONE E SEGNALETICA

L'ingresso pedonale all’area logistica del cantiere, comune a tutte le fasi dell’opera, avverra da
via G. Garbiladi. Durante la fase 1 l'accesso avverra tramite ponteggio installato di fronte
allingresso del futuro appartamento, mentre per la fase 2 sara utilizzato I'ingresso carraio della
struttura.

Le recinzioni di cantiere dovranno essere adeguatamente segnalate sulla pubblica via.

Le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi d’'opera nella parte logistica del cantiere sara
supportata da movieri a terra per la regolazione del traffico veicolare urbano ordinario.

Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
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Segnale di sicurezza

Collocazione del segnale di sicurezza

Vietato I'ingresso ai non addetti
ai lavori

Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono attivita di
cantiere ed in particolare:

sugli accessi all’area di cantiere

Sulle carcasse delle apparecchiature elettriche sotto
tensione, ed in particolare:

sui quadri elettrici

Attenzione ai carichi sospesi

In prossimita dell’accesso a zone in cui sono presenti carichi
aerei ed in movimentazione

All'ingresso di tutte le zone di lavoro, in cui € possibile la
caduta di materiali dall’alto ed in particolare:

ai piedi della piattaforma elevatrice

PERICOLO
DI CADUTA

apertura nel auslo

ATTENZIONE
CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO

All'ingresso di tutti i locali in cui sono presenti aperture nel
suolo ed in particolare: sui solai

Calzature di sicurezza obbligatorie

In prossimita del locale ad uso spogliatoio o all'ingresso del
cantiere

@

Casco di protezione obbligatorio

In prossimita degli accessi al cantiere

®

Otoprotettori obbligatori

In prossimita di aree di lavoro rumorose, ed in particolare:
in prossimita della sega circolare

in prossimita delle macchine operatrici
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Segnale di sicurezza Collocazione del segnale di sicurezza
In prossimita dell’accesso a zone di lavoro in altezza, non
protette da opere provvisionali e in cui € obbligatorio 'utilizzo
dellimbracatura di sicurezza, ed in particolare:
ai piedi della piattaforma elevatrice

Obbligo di indossare I'imbracatura

di sicurezza

In prossimita delle zone di lavoro in cui siano possibili
proiezione di polvere, particelle o schegge.

Protezione obbligatoria degli occhi

E i All'esterno del locale di cantiere

Posizione dell’estintore

ﬂ All'esterno del localei cantiere

Posizione del presidio di pronto
SOCCOrso

5.3  INSTALLAZIONI LOGISTICHE

Allinterno dell’area di cantiere posta nel cortile dovranno essere installati un locale
spogliatoio/ufficio ed un servizio igienico. Sara consentito I'utilizzo di wc chimico prefabbricato.

5.4  ACCESSO MEZZI E VIABILITA DI CANTIERE

L’area di cantere ha dimensioni ridotte e sara quindi permesso l'ingresso ad un numero limitato
di mezzi, al fine di garantire spazio alle baracche di cantiere e allarea di accumulo detriti. Per
le operazioni di carico e scarico durante la fase 1 sara necessario I'utilizzo di braccio
meccanico montato su autocarro tramite il quale saranno calati in basso tutti i materiali da
costruzione (distribuendoli direttamente nelle aree interessate dagli interventi) e tirati al piano i
materiali da conferire in discarica e che potranno essere momentaneamente accumulati
nellarea di cantiere. Tali operazioni, da ridurre al minimo per numero e per durata, saranno
sempre assistite da movieri a terra per la segnalazione e la regolazione del traffico veicolare
urbano e ne sara data notizia all’Ufficio Viabilita comunale. Durante la fase due i materiali
potranno essere direttamente scaricati nell’area di cantiere esterna.
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5.5 APPROVVIGIONAMENTI

5.5.1 Approvvigionamento idrico

L’acqua necessaria all’esecuzione dei lavori, verra ricavata dall’allaccio all’acquedotto pubblico
gia esistente nel fabbricato.

5.5.2 Approvvigionamento elettrico

Per le attivita previste in cantiere dovra essere installato un quadro elettrico generale di
cantiere, indipendente ed esclusivamente dedicato. Il fabbricato dispone di allaccio alla rete
elettrica.

5.5.3 Impianto di terra e scariche atmosferiche

Il cantiere dovra essere dotato di adeguato impianto di messa a terra specificamente dedicato. ||
fabbricato dispone di impianti di messa a terra.

5.5.4 Impianto di scarico fognario
Il cantiere sara allacciato alla pre-esistente rete di scarico recapitante in pubblica fognatura.
5.6 DEPOSITI MATERIALI E MATERIALI PERICOLOSI

Nell’area di cantiere vengono individuate aree per il deposito materiali da costruzione, come
evidenziato nell'allegata planimetria di cantiere. Non & previsto I'impiego di materiali ritenuti
“pericolosi”.

5.7  DEPOSITI RIFIUTI

Nellarea di cantiere viene individuata un’area per il deposito dei rifiuti, come evidenziato
nell'allegata planimetria di cantiere.

| vari rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere raccolti per tipologia e smaltiti nelle
modalita previste per legge e secondo il regolamento di raccolta differenziata vigente nel
Comune di Alta Val Tidone quotidianamente.

5.8 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tutti gli eventi catalogabili quali emergenze devono essere comunicati tempestivamente alla
Committenza e al CSE.

5.8.1 Rischio incendio nelle aree costruttive

Per i lavori relativi al presente PSC, il livello di rischio incendio valutato secondo i criteri del D.M.
10/03/98, risulta in generale “basso”, stante che:

- alcune attivita si svolgono a cielo aperto;
- l'impiego di materiali combustibili & limitato;

- le lavorazioni interne sono a basso rischio incendio;
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L'impresa appaltatrice dovra comunque avere a disposizione n. 1 estintore a polvere di tipo
polivalente da Kg 6 per I'area di logistica.

5.8.2 Procedure di primo soccorso

La procedura di primo soccorso prevede compiti, modalita, e responsabilita ben precise in capo
agli “Addetti alle Emergenze e Primo Soccorso” o ai singoli L.A.

Per il cantiere in oggetto, si fara riferimento agli addetti alle emergenze dellimpresa
Appaltatrice. In particolare essi:

- dovranno avere sempre a disposizione un cellulare, di cui dovra essere controllata
I'efficienza;

- dovranno sempre conoscere il luogo dell'infortunio, in modo da dare al 118
un’informazione precisa ed esaustiva (in particolare su come raggiungere il cantiere).

Nel caso di un infortunio gli addetti al primo soccorso, ritenuto necessario I'intervento sul posto
di un’autoambulanza e/o di un medico, provvedono ad allertare tempestivamente il “118”
attenendosi alla seguente procedura:

" Comunicare all’'operatore 118 I'esatta posizione dell'infortunato;

" Fornire le sue generalita, il nome dell’azienda, e il recapito telefonico;
. L’ora in cui &€ avvento l'infortunio;

" La dinamica dell’evento;

. Le condizioni dellinfortunato, il tipo di trauma subito, e le parti del corpo
eventualmente offese;

" Rispondere a tutte le eventuali domande formulate dall’operatore 118.

| POS dovranno descrivere la propria struttura operativa e I'organizzazione per la gestione degli
eventi infortunistici; ogni impresa dovra avere a disposizione un presidio di primo soccorso. |
L.A. dovranno attenersi alle procedure di primo soccorso previste nel presente documento.

6 VALUTAZIONE DEI RISCHI
6.1 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per effettuare la valutazione dei rischi individuati nel cantiere oggetto del presente PSC, si sono
seguite le indicazioni presenti nelle Linee Guida CEE inerenti le metodologie di valutazione dei
rischi negli ambienti lavorativi (“Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul
lavoro”) e richiamate in Dossier Ambiente n. 29/1995, n. 31/1995, n. 28/11/1996, n. 48/1999. Le
suddette Linee Guida suggeriscono di esprimere una valutazione del rischio prendendone in
esame due aspetti fondamentali: la gravita delle conseguenze sulla salute e sulla sicurezza del
lavoratore e la probabilita di accadimento del rischio stesso. Si & deciso di adottare una matrice
4 x 4.

Per valutare l'aspetto della “Gravita (G)” si € strutturata una tabella qui di seguito allegata
(SCALA DELLA GRAVITA), in cui si individuano 4 classi quali-quantitative di possibile gravita
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del rischio. Ad ognuna delle classi €& stato attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in
funzione della magnitudo (o gravita o entita) del danno, secondo le specifiche indicazioni
esposte in tabella riportanti i criteri adottati per I'attribuzione dei valori. La scala di gravita del
danno é stata studiata considerando la possibile gravita dellinfortunio, i possibili effetti e la
reversibilita o meno della lesione (effetti letali, invalidanti, irreversibili, reversibili), la possibile
patologia di tipo sanitario (infortunio o episodio di esposizione acuta, esposizione cronica).
Analogamente si & strutturata una tabella (SCALA DELLA PROBABILITA), per quanto riguarda
'aspetto della “Probabilita (P)”, in cui risultano identificate 4 classi quali-quantitative di possibile
probabilita di accadimento del rischio. Anche in questo caso ad ognuna delle classi € stato
attribuito un valore numerico da 1 a 4, crescente in funzione della probabilita, come esplicitato
in tabella. | criteri seguiti per la definizione della scala delle probabilitd fanno riferimento
all'esistenza di una correlazione quasi diretta tra la mancanza riscontrata ed il verificarsi del
danno ipotizzato, alla sussistenza di dati statistici noti a livello di comparto d'attivita.

L’indice di rischio globale “Rischio (R)” si determina in funzione (f) dei parametri “Gravita (G)” e
“Probabilita (P)”, attraverso la relazione:

R=fG,P)=GxP
Mediante tale relazione si individuano 4 livelli di rischio:

« livello 4: altissimo, se R = 8: vi corrispondono azioni correttive immediate

- livello 3: alto, se 4 < R < 8: vi corrispondono azioni correttive da programmare nel medio termine
« livello 2: medio, se 2 < R < 3: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da programmare nel
breve-medio termine

» livello 1: basso, se R = 1: vi corrispondono azioni correttive/migliorative da valutare in fase di
programmazione.

TABELLA ENTITA DEL DANNO

SCALA DELL’ENTITA’ DEL DANNO

VALORE| LIVELLO DEFINIZIONI

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di

4  |GRAvissiMo| [nvalidia totale. . A
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidita parziale.

3 GRAVE - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita reversibile.
2 MEDIO - Esposizione cronica con effetti reversibili.

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita
1 LIEVE rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
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TABELLA DELLE PROBABILITA

SCALA DELLE PROBABILITA’

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI

- Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato.

ALTAMENTE | - Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata

PROBABILE nella stessa azienda o in situazioni operative simili.

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non

susciterebbe alcuno stupore in azienda.

- La mancanza rilevata pud provocare un danno, anche se non in
modo automatico e diretto.

- E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito
un danno.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata
sorpresa in azienda.

3 PROBABILE

- La mancanza rilevata pud provocare un danno, solo in
POCO circostanze sfortunate di eventi.
2 - Sono noti rarissimi episodi gia verificatisi.
PROBABILE e . o :
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
in azienda.

- La mancanza rilevata pud provocare un danno, per la
concomitanza di piu eventi poco probabili, indipendenti.

- Non sono noti episodi gia verificatisi.

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

1 IMPROBABILE
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TABELLA DI VALUTAZIONE
SCALA DEL RISCHIO (R) = PROBABILITA (P) X DANNO (D)

P

4 4 8

3 3 6

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4 D

R>8 AZIONE CORRETTIVA INDILAZIONABILE
4<R<8 AZIONI CORRETTIVE NECESSARIE DA PROGRAMMARE CON URGENZA
2<R<3 AZIONI CORRETTIVE DA PROGRAMMARE NEL BREVE MEDIO TERMINE
R=1 AZIONI MIGLIORATIVE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

6.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’AREA DI CANTIERE

(Rif. Cap. 4.5 e 4.6) dopo I'applicazione delle misure preventive e protettive

RISCHIO: Inquinamento acustico aree limitrofe

Livello del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1

RISCHIO: Collisione con automezzi in uscita dal cantiere

Livello del danno: 3
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 3

RISCHIO: Caduta materiali all’esterno del cantiere

Livello del danno: 3
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 3
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RISCHIO: Inquinamento da polveri aree limitrofe Livello del danno: 1
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1

RISCHIO: Caduta materiali Livello del danno: 2
Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 2

6.3 MISURE PREVENTIVE PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO
A seguito della valutazione dei rischi, si dispone quanto segue:

- Per le lavorazioni da eseguirsi con l'ausilio di apparecchi di sollevamento, I'area sottostante
dovra essere interdetta al passaggio delle persone e segregata, per evitare rischi per la
caduta di materiale. Le operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno
realizzarsi in presenza di un preposto, il quale verifichera e controllera il regolare
scorrimento del traffico, comunque coordinato da una coppia di semafori temporanei
predisposti per tutta la durata delle operazioni di carico e scarico. Sono vietate operazioni di
sollevamento all’esterno dell’area di cantiere.

- Gli accessi al cantiere devono essere dotati di opportuna segnaletica stradale, gli addetti
devono utilizzare indumenti ad alta visibilita. | mezzi dovranno procedere a passo d’'uomo.

- L’impresa dovra verificare I'inquinamento acustico nelle aree limitrofe limitando al massimo
le attivita rumorose, utilizzando attrezzature idonee e svolgendo regolare manutenzione
delle stesse. Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso dei
“Documenti di Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazione” secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 81/08.

- Durante le fasi di demolizione il capo cantiere deve verificare I'eventuale trasmissione di
polvere all’esterno ed eventualmente bagnare i materiali.

6.4  RISCHIO DI RINVENIMENTO ORDIGNI BELLICI

Il rischio di rinvenimento di ordigni bellici durante I'esecuzione dei lavori viene quotato
pressoché nullo, pertanto non si ritiene di effettuare nessuna valutazione né tantomeno azione
a riguardo. Tale affermazione deriva dal fatto che si operera esclusivamente su fabbricato gia
soggetto a lavorazioni con scavi effettuati nel dopoguerra. Non risultano inoltre testimonianze
né atti storici che indichino questo quartiere di Alta Val Tidone quale teatro di bombardamenti
durante l'ultimo conflitto.

7 MISURE DI COORDINAMENTO PER L’'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

7.1 ATTREZZATURE
1) Betoniera: non si prevede I'uso della betoniera da parte di piu imprese.
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2)

7.2

7.3

Impianto elettrico di cantiere: tutte le imprese e i L.A. al loro accesso in cantiere
concorderanno con il capo cantiere dell’impresa principale, quali utenze sono messe a
loro disposizione e le modalita di utilizzo.

Sega circolare: non si prevede uso comune tra piu imprese di questa attrezzatura.

Impianto di terra e scariche atmosferiche: I'impresa “principale” mettera a disposizione
delle altre imprese i punti di collegamento dell'impianto di terra/scariche atmosferiche;
ogni impresa sara comunque responsabile dell'idoneita del proprio allaccio.

INFRASTRUTTURE

Aree deposito materiali, attrezzature e rifiuti: Tutte le imprese/L.A. dovranno utilizzare le
aree appositamente predisposte per il deposito di materiali e attrezzature, nonché per i
rifiuti che dovranno essere raccolti in appositi contenitori e smaltiti secondo la loro
pericolosita e secondo le direttive impartite dal regolamento di raccolta differenziata
vigente nel Comune di Alta Val Tidone.

APPRESTAMENTI

Dovra essere regolamentato I'utilizzo del locale spogliatoio e del servizio igienico, messi
a disposizione dall’impresa “appaltatrice”, per tutte le imprese/L.A. presenti in cantiere;
tali servizi devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro. L'impresa “appaltatrice” dovra definire con le altre imprese le modalita di cui
sopra.

| ponti su ruote, trabattelli e apprestamenti simili se utilizzati da altra impresa/L.A., dovra
essere consegnato con apposito verbale a cura della ditta appaltatrice.

Il ponteggio dovra essere installato correttamente e dotato di PIMUS secondo le
normative vigenti in materia di sicurezza. L’'impresa “appaltatrice” dovra definire con le
altre imprese le modalita di utilizzo dello stesso.

La recinzione sara realizzata dall'impresa appaltatrice generale e da essa mantenuta e,
se necessario, modificata in corso d’opera, a suo carico, fino alla fine dei lavori.

PROTEZIONE COLLETTIVA

La segnaletica di sicurezza verra allestita e mantenuta in efficienza dallimpresa
“appaltatrice”; il capo cantiere verifichera settimanalmente lo stato della segnaletica e
provvedera all’eventuale manutenzione, integrazione e/o modifica.

Le attrezzature per il primo soccorso saranno tenute a disposizione, per ogni lavoratore
presente in cantiere, in una cassetta di pronto soccorso sufficiente per il numero di
addetti presenti, da conservare nella baracca.

| mezzi estinguenti portatili, messi a disposizione per ogni lavoratore presente in
cantiere, saranno tenuti a disposizione generalmente presso la baracca e spostati nelle
specifiche aree di lavoro all'occorrenza (lavori soggetti a maggiore rischio incendio).
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8 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
La presente valutazione dei rischi, viene redatta con la metodologia di cui al Cap. 6

Nell'analisi delle fasi lavorative “tipo” sono stati analizzati i rischi presenti, con particolare
attenzione ai seguenti:

- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- al rischio di seppellimento negli scavi;

- al rischio di caduta dall'alto;

-al rischio di insalubrita dell'aria;

- al rischio di instabilita delle strutture esistenti;

- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni;

- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali utilizzati in cantiere;
- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

- al rischio di elettrocuzione;

- al rischio rumore;

- al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

8.1  INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE “TIPO”

Per l'esecuzione delle opere appaltate in cantiere saranno eseguite lavorazioni che,
indipendentemente dalla tempistica e dalla collocazione, sono riassunte ed individuate, dal
punto di vista della corretta esecuzione ai fini della sicurezza di cantiere, nelle seguenti “fasi
lavorative tipo”:

1.fase “tipo”: impianto di cantiere;

2. fase “tipo”: demolizioni e rimozioni;

3.fase “tipo”: scavi;

4 .fase “tipo”: allaccio rete fognaria;

5.fase “tipo”: nuove strutture in c.a.;

6.fase “tipo”: pareti;

7 .fase “tipo”: impianto elettrico-illuminazione-FM-TV-trasmissione dati;

8.fase “tipo”: impianto idrico-sanitario-termico;

9.fase “tipo”: sottofondi;

10.fase “tipo”: pavimenti;

11.fase “tipo”: rivestimenti murali;

12.fase “tipo”: controsoffitti;
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13.fase “tipo”: intonaci;

14 fase “tipo”: serramenti;

15.fase “tipo”: opere di tinteggiatura;

16.fase “tipo”: smobilizzo di cantiere.

8.1.1 IMPIANTO DI CANTIERE
- Allestimento infrastrutture;

- Installazione attrezzature.
PROCEDURA

Saranno realizzate le recinzioni di cantiere come indicato nell’allegato layout. Saranno
predisposti i cancelli, verra posizionata la segnaletica di sicurezza.

Verra installato il quadro elettrico di cantiere con i relativi sottoquadri, verra realizzato I'impianto
elettrico di cantiere e verranno realizzati i relativi impianti di messa a terra, il tutto a cura di
tecnico abilitato che ne certifichera la conformita alle normative vigenti.

Verranno installati i baraccamenti di cantiere ed il relativo servizio igienico, collegandoli
allimpianto elettrico e a quello di scarico fognario.

Verranno posizionate le attrezzature fisse quali la betoniera a bicchiere.

Saranno predisposte le separazioni allinterno dell’edificio. Sara predisposto il ponteggio di
accesso all’area di cantiere come da layout, nelle modalita previste dalla normativa vigente.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Investimento 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Caduta addetto 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

L’installazione del quadro elettrico nonché la realizzazione degli impianti elettrico e di messa a
terra saranno eseguite da tecnico specializzato che dovra rilasciare certificato di regolare
esecuzione.

| materiali necessari per il primo allestimento (recinzioni e cartellonistica) del cantiere verranno
scaricati manualmente dall’autocarro, tale 'operazione dovra essere eseguita da piu addetti.

Per la movimentazione delle attrezzature pesanti (box prefabbricati, baraccamenti, betoniera,
ponteggio, ecc.) si fara uso di autocarri dotati di gru a bandiera e/o di braccio meccanico
semovente.
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MISURE DI COORDINAMENTO
In questa fase, non vi sono particolari azioni di coordinamento, in quanto l'unica impresa

presente sara quella appaltatrice.

8.1.2 DEMOLIZIONI

- Demolizioni pavimentazioni interne e relativi sottofondi;
- Demolizioni pareti interne;
- Demolizione rivestimenti;
- Rimozione sanitari;
- Rimozione serramenti esterni;
- Rimozione porte interne;
- Demolizione pavimentazione esterna;
- Demolizione soletta in cemento;
- Rimozione parapetti e guardrail.
PROCEDURE

Le demolizioni delle pareti divisorie interne e della soletta in c.a. avverranno con utilizzo di
martelli elettrici portatili e attrezzi manuali.

La rimozione di sottofondi, pavimenti e rivestimenti murali sara eseguita con attrezzature
manuali e con 'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche portatili.

| serramenti verranno rimossi manualmente e portati a discarica. Le attivita si eseguiranno
allinterno e quindi con utilizzo di cavalletti estensibili o trabattelli. | parapetti ed il guardrail
saranno rimossi manualmente e con apparecchiature elettromeccaniche portatili.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Caduta personale 1 2 2
Crollo parziale delle pareti o dei solai 1 2 2
Ipoacusia 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

In linea generale il materiale di risulta verra caricato sui mezzi per il trasporto a pubblica
discarica quanto prima possibile, per evitare eccessivi accumuli nell’area di cantiere. || materiale
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di risulta dovra essere accatastato in apposita area € non potra mai essere accatastato sui
solai. Le macerie devono essere bagnate spesso per evitare la diffusione delle polveri.

Le demolizioni, data la loro entita e data la collocazione del cantiere, dovranno essere eseguite
a mano con lausilio di attrezzature portatili dotate, alloccorrenza, di apparecchiature di
silenziamento.

Durante la demolizione ogni postazione di lavoro dovra avere almeno una via di fuga,
facilmente individuabile e percorribile.

Prima di effettuare demolizioni che interessano, anche parzialmente, parti statiche (soletta c.a.
esterna) si dovra procedere ad un adeguato puntellamento delle strutture limitrofe e/o
sottostanti da mantenere in opera.

Le operazioni di demolizione e rimozione che avverranno a livello stradale su via G. Garibaldi,
dovranno essere protette da recinzione e segnalate da cartelli idonei. Inoltre, fintanto che non
sara posato il nuovo guard-rail, si dovra prevedere la disposizione di barriere di sicurezza
modulari jersey.

Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovra essere presente a terra un addetto dotato di
elmetto, che impedisca il passaggio di persone sotto I'area dei lavori.

Le opere di pulizia e sgombero generale saranno condotte prioritariamente rispetto alle opere
murarie.

MISURE DI COORDINAMENTO

Le varie fasi di demolizione dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni
nellambito dello stesso sottocantiere.

Prima di eseguire le demolizioni si effettuera un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del
DdLI dellimpresa esecutrice e se presenti dei L.A., al fine di concordare le misure di protezione
idonee ad evitare crolli e cadute di materiali.

8.1.3 SCAVI
- Scavi in sezione
PROCEDURA
Dovranno essere eseguiti scavi a sezione obbligata per la realizzazione delle fondazioni.

Tali interventi potranno essere effettuati mediante I'uso di escavatore meccanico, con l'ausilio di
un assistente agli scavi che utilizzi badili o similari.

Una volta terminati gli scavi a sezione obbligata I'impresa dovra avere cura di proteggere i
lavoratori dal rischio di caduta all'interno degli scavi, mediante I'applicazione di parapetti con
arresto al piede.

Sia per il deposito di materiali, sia per il transito di carichi mobili nei pressi di scavi aperti devono
essere rigorosamente rispettate le distanze dal ciglio superiore dello scavo indicate nel
progetto.
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta nello scavo 1 2 2
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2
Punture e lacerazioni alle mani 1 1 1
Lesioni e contusioni 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le opere di scavo saranno programmate e progettate, spazialmente e temporalmente da parte
dellimpresa esecutrice.

Saranno eseguiti costanti irrorazioni di acqua per evitare il diffondersi di polveri.
Il materiale di risulta dovra essere accatastato in apposita area predisposta in cantiere.
Anche la terra accatastata sara bagnata spesso per evitare la diffusione delle polveri.

Prima di eseguire scavi adiacenti a strutture limitrofe o0 comunque parti d’'opera da mantenere, si
andranno a verificare le condizioni statiche e si eseguiranno eventuali puntellature atte ad
evitare crolli e cedimenti.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le varie fasi di scavo dovranno essere eseguite singolarmente, senza sovrapposizioni.

Prima di eseguire gli scavi si effettuera un sopralluogo in presenza del CSE, del DL e del DdLI
dellimpresa esecutrice al fine di concordare le modalita esecutive e le misure di protezione
idonee ad evitare crolli e cadute di elementi limitrofi all’area di cantiere. La fase di demolizione
sara svolta esclusivamente dalllmpresa incaricata. Non sara consentita alcuna attivita in
contemporanea o compresenza di altre imprese e/o L.A. .

8.1.4 ALLACCIO RETE FOGNARIA
- Rete di scarico esterna

PROCEDURA

Saranno posate in opera le tubazioni, le derivazioni e tutti gli accessori relativi agli impianti di
scarico esterna. Tali impianti saranno per la maggior parte sottotraccia, sara pertanto richiesta
la collaborazione tra impresa edile ed impresa idraulica.

Si useranno solamente materiali a norma di legge con marchio CE.
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
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DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Inalazioni di polveri 1 1 1
Contatto con agenti tossici 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Incendio/esplosione 1 3 3
Ipoacusia 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di elettricita non saranno eseguite in presenza di acqua.
Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e accessori, saranno condotti da ditta
specializzata con impianto isolato a valle.

La prova di tutte le apparecchiature sara eseguita in assenza di operai cantiere.
MISURE DI COORDINAMENTO

La posa delle tubazioni avverra una volta demolita la pavimentazione esterna ed eseguito lo
scavo. Si dovra pertanto operare in coordinamento e collaborazioni tra impresa edile e impresa
idraulica.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita nello stesso sottocantiere.

8.1.5 NUOVE STRUTTURE IN C.A.

- Fondazioni in c.a.

- Solette contro terra in c.a.

- Muri in elevazione in c.a.

- Opere di ripristino
PROCEDURA

Le fondazioni saranno eseguite con getto a benna da autobetoniera con operai addetti
allassistenza a terra.

Le operazioni in elevazione fuori terra saranno eseguite mediante l'ausilio del ponteggio
metallico ovvero, fino allaltezza di m 2,00 dal piano, mediante ponti estensibili a cavalletto e
trabattelli. Il getto avverra a mezzo di benna con autobetoniera.
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RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Inalazioni di polveri 1 1 1
Caduta materiale 1 1 1
Smottamento pareti/seppellimento 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di betonaggio) 1 3 3
Investimento o collisione con mezzi 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Compatibilmente con le esigenze di cantiere si adotteranno preferibilmente armature a conci in
ferro lavorato prefabbricati in officina in modo da evitare il piu possibile lavorazioni del ferro in
cantiere.

Sara obbligo dell'lmpresa apporre cartelli indicatori della portata utile/mq sul piano dei casseri e
sulle solette appena gettate.

Poiché alcune lavorazioni dovranno essere eseguite lungo la strada, sara necessario recintare
e segnalare le operazioni in corso di esecuzione.

MISURE DI COORDINAMENTO

Le varie fasi di getto dovranno essere eseguite in maniera ordinata e consequenziale, evitando
si sovrapporre opere di posa e/o lavorazione dei ferri con opere di getto del cls, benché
distanziate spazialmente.

8.1.6 PARETI

- Contropareti interne (cartongesso)

- Pareti interne (cartongesso)

- Chiusura vano porta in laterizio

- Muratura esterna in pietra
PROCEDURA

Le contropareti interne saranno realizzate in cartongesso fissato su struttura metallica e
imbottito di lana di vetro per isolamento termo-acustico. Allo stesso modo saranno realizzate le
pareti.

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE - Committente: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
Opera: Lavori di ristrutturazione primo piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di un appartamento in
cohousing per anziani

Doc.: PSC Rev. n°1 Data: 01/10/2024 Pagina 30 di59

Il tamponamento del vano porta esistente di collegamento al corridoio della struttura, sara
realizzato in forati. All'esterno, a ridosso del muro in c.a. di sostegno, sara costruita una parete
in laterizio e sassi.

Le operazioni eseguite fino a 2 metri di altezza potranno essere eseguite mediante 'uso di ponti
a cavalletto. L'uso di detti ponti sara consentito solo al suolo o all'interno degli edifici, mentre
assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.

Il materiale sara introdotto tramite braccio meccanico su autocarro dalla apertura affacciata su
via G. Garibaldi.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 2 2
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circol. — cesoia ...) 1 3 3
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
E assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.

Le misure protettive gia in essere per la protezione delle aperture, nonché il corretto utilizzo di
ponti a trabattello garantiranno lo svolgimento sicuro delle lavorazioni previste.

Per quanto piu possibile saranno da evitare tagli e modifiche alle strutture metalliche di
sostegno delle pareti in cartongesso, facendo giungere tali materiali gia “in misura” in cantiere.
Le operazioni di tagli e modifica saranno comunque eseguite al suolo e non in quota.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente
distanziate.

8.1.7 IMPIANTO ELETTRICO/ILLUMINAZIONE/FM/TV/TELEFONICO

- Formazione tracce per canalizzazioni a parete e in controsoffitto
- Impianto illuminazione e FM
- Impianto TV

- Impianto telefonico
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- Impianto di sicurezza
PROCEDURA

Per I'esecuzione di linee sottotraccia, scatole per impianti e tubazioni varie in quota, si fara uso
di ponti a trabattello.

[l materiale sara introdotto manualmente dall'ingresso dell’appartamento.

La realizzazione di ogni impianto sara affidata ad una ditta specializzata nel campo, che sara
tenuta a produrre le adeguate certificazioni preventive e finali.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Inalazioni di polveri 1 1 1
Contatto con agenti tossici 1 2 2
Elettrocuzione 1 3 3
Incendio/esplosione 1 3 3
Ipoacusia 1 2 2
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.

Le lavorazioni non saranno eseguite in presenza di acqua.

Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

Per l'esecuzione della posa in opera e installazione di apparecchiature elettromeccaniche,
stesura cavi, collegamenti e prove, si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio
isolamento. Prima di dare tensione ai circuiti elettrici sara obbligatorio informare tutti i lavoratori
presenti in cantiere con avviso verbale e scritto. Le parti elettriche in tensione nude sono da
evitare. Per la realizzazione di tutti gli impianti tecnologici si useranno solo apparecchiature
dotate di doppio isolamento e materiali a norma di legge con marchio CE.

MISURE DI COORDINAMENTO

Per la posa delle tubazioni “vuote” si procedera in coordinamento e collaborazione con la ditta
incaricata alla realizzazione delle pareti interne e dei controsoffitti. L'impresa installatrice
dellimpianto elettrico dara indicazioni sulle tubazioni e canalizzazioni allimpresa che realizzera
pareti e controsoffitti.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita nello stesso sottocantiere.

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE - Committente: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
Opera: Lavori di ristrutturazione primo piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di un appartamento in
cohousing per anziani

Doc.: PSC Rev. n°1 Data: 01/10/2024 Pagina 32 di59

La posa dei cavi, dei frutti e delle apparecchiature terminali avverra senza interferenza spaziale
con altri lavori.

8.1.8 IMPIANTO IDRICO /SANITARIO/TERMICO

- Impianto idrico

- Impianto termico

- Rete di scarico interna

- Montaggio sanitari
PROCEDURA

Saranno posate in opera le tubazioni, le derivazioni e tutti gli accessori relativi agli impianti di
adduzione e distribuzione acqua potabile e le tubazioni e gli accessori per la rete di scarico
interna. Tali impianti saranno per la maggior parte sottotraccia, sara pertanto richiesta la
collaborazione tra impresa edile ed impresa idraulica.

La posa in opera e installazione dei sanitari avverra quando tutte le opere edili ed impiantistiche
saranno terminate e collaudate. La lavorazione dovra essere effettuata dalla ditta specializzata.
Si useranno solamente mezzi ed apparecchi con doppio isolamento e materiali a norma di
legge con marchio CE.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

o
O
X

Caduta materiale

Caduta personale

Inalazioni di polveri

Contatto con agenti tossici

Elettrocuzione

Incendio/esplosione

Ipoacusia
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Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo di elettricita non saranno eseguite in presenza di acqua.
Sono vietate le prolunghe e le prese non a norma.

Tutti gli apparecchi dovranno essere di tipo a “doppio isolamento”.

La posa in opera di tutte le derivazioni, tubazioni e accessori, saranno condotti da ditta
specializzata con impianto isolato a valle.

La prova di tutte le apparecchiature sara eseguita in assenza di operai cantiere.
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MISURE DI COORDINAMENTO

La posa delle tubazioni avverra contestualmente alla realizzazione di pareti interne e,
alloccorrenza, formando tracce nella struttura (verticale e/o orizzontale) esistente. Si dovra
pertanto operare in coordinamento e collaborazioni tra impresa edile e impresa idraulica.

Non saranno consentite sovrapposizioni con altre attivita nello stesso sottocantiere.

8.1.9 SOTTOFONDI
8.1.10 PAVIMENTI
8.1.11 RIVESTIMENTI MURALI

- Sottofondi di posa per pavimenti interni ed esterni
- Pavimenti interni ed esterni tradizionali
- Rivestimenti murali interni

PROCEDURA

Saranno realizzati i sottofondi di pavimento in calcestruzzo alleggerito per la formazione del
piano di posa dei pavimenti.

La realizzazione dei sottofondi interni avverra a predisposizione di impianti sottotraccia (ove
previsti) ultimati.

Le pavimentazioni ed i rivestimenti murali saranno realizzati in piastrelle di gres di nuova
fornitura. Il materiale sara introdotto tramite braccio meccanico su autocarro dalla apertura
affacciata su via G. Garibaldi.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2
Inalazioni di polveri 1 1 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
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E vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.

La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili,
con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.

Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono
stati esposti all'imbrattamento e alla polvere.

Adottare utensili a doppio isolamento di classe Il, alimentati a tensione non superiore a 220 volt.
MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.12 CONTROSOFFITTI

- Installazione controsoffitti in cartongesso
PROCEDURA

Le operazioni eseguite fino a 2 m di altezza potranno essere eseguite mediante 'uso di ponti a
cavalletto. L’'uso di detti ponti sara consentito solo al suolo e all’interno degli edifici, mentre &
assolutamente vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.

Il materiale sara introdotto tramite braccio meccanico su autocarro dalla apertura affacciata su
via G. Garibaldi ed accatastato nelle zone di utilizzo in modo preordinato, evitando, per quanto
piu possibile, spostamenti per reperimento materiali durante I'esecuzione delle opere.

| controsoffitti saranno realizzati con strutture modulari.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R

Caduta materiale

Caduta personale

Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo

Ipoacusia

Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...)

contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento)

Investimento o collisione con mezzi
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Elettrocuzione

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Eventuali tagli e sfridi di telai e/o pannellature saranno eseguite a terra e non in quota.
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Si dovra porre attenzione a non danneggiare e/o modificare le reti impiantistiche gia installate.
MISURE DI COORDINAMENTO

Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni contemporanee, purché
sufficientemente distanziate. La posa dei controsoffitti sara coordinata con la posa delle
canalizzazioni e degli impianti “a controsoffitto”. Le imprese esecutrici delle opere
(impiantistiche e controsoffitti) dovranno cooperare e coordinarsi.

8.1.13 INTONACI

- Rappezzi d’'intonaco
PROCEDURA

Per i lavori di messa in opera dell'intonaco interno si fara uso dei ponti su cavalletti per lavori
fino a 2m. Se laltezza di lavoro € superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con
postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 1 1
Caduta personale 1 1 1
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
Investimento o collisione con mezzi 1 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Contatto e/o inalazione agenti tossici 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti.

Nella preparazione dell’intonaco tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli
addetti devono essere adeguatamente protette con carter o schermature.

La zona di caricamento del materiale isolante sulla macchina deve essere dotata di griglia
protettiva fissata con bulloni ad evitare contatti con la zona d’impasto.

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.

L'impastatrice non deve essere posizionata sugli impalcati ma va installata su terreno ben
livellato.
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| cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra.

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.

MISURE DI COORDINAMENTO

Nella stessa zona non saranno consentite altre lavorazioni in sovrapposizione.

Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.14 SERRAMENTI E TETTOIA ESTERNA
- Telai e falsi-telai

- Porte interne in tamburato

- Serramenti esterni in pvc

- Awvolgibili in pvc

- Tettoia esterna

- Cancello carraio
PROCEDURA

Prima dell'inizio delle lavorazioni si provvedera a distribuire nelle varie aree interessate i
materiali di posa assicurando una sufficiente viabilita per lo spostamento nelle varie zone delle
opere prevenzionali allestite.

Il trasporto manuale avverra sempre per elemento singolo e almeno con una coppia di addetti
(mai una sola persona) per quanto riguarda il resto dell’edificio.

Per lavorazioni eseguite fino a 2 metri si allestiranno ponti su cavalletti con larghezza
dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

Se l'altezza di lavoro € superiore a 2 m, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 3 3
Punture, lacerazioni e offese alle mani, ai piedi, al capo 1 1 1
Ipoacusia 1 1 1
Contato accidentale con macchinari taglienti (sega circolare, cesoia ...) 1 2 2
contatto accidentale con parti in movimento (apparecchi di sollevamento) 1 2 2
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Investimento o collisione con mezzi 1 1
Elettrocuzione 1 3 3
Inalazioni di polveri 1

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE
E vietato il montaggio di ponti a cavalletto su impalcati.

E vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato
il parapetto di delimitazione.

Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con
parapetto solido o mezzi equivalenti.

Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione
fissa di lavoro.

| posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti
frequentemente.

Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.

L’area esterna sottostante la futura tettoia, durante le operazioni di montaggio della stessa,
dovra essere interdetta al passaggio, tramite anche la chiusura temporanea della porta di
accesso all’appartamento.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente
distanziate e non sottostanti le zone interessate da posa di finestre e porte-finestra esterne.

8.1.15 OPERE DI TINTEGGIATURA

- Tinteggiatura
PROCEDURA
Per I'esecuzione delle tinteggiature interne si fara uso di ponti a trabattello.
RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE

DOPO L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA P D R
Caduta materiale 1 2 2
Caduta personale 1 2 2
Inalazioni di polveri 1 1 1
Contatto con agenti tossici 1 2 2

MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

E vietato il montaggio di ponti a cavalletto sugli impalcati di eventuali altri ponti.
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Per le smaltature e verniciature deve essere predisposto un estintore da 6 kg a polvere
(polivalente) su ogni piano dove queste lavorazioni avvengono.

Il deposito dei materiali su strutture esistenti dovra tenere conto della portata massima di queste
ultime, indicata ad opera dell'lmpresa su ognuna di esse.

| recipienti che contengono o hanno contenuto sostanze tossiche e/o infammabili non potranno
essere abbandonati sui piani di lavoro alla fine della giornata, ma saranno rimossi e riposti
nell’apposito magazzino se ancora pieni, stoccati nell’apposita area di deposito del piazzale.

MISURE DI COORDINAMENTO
Le operazioni previste consentono I'esecuzione di altre lavorazioni purché sufficientemente

distanziate.

8.1.16 SMOBILIZZO CANTIERE
- Rimozione segregazioni;
- Smobilizzo cantiere.
PROCEDURA

Completate tutte le attivita previste in progetto, verranno rimossi tutti gli apprestamenti, le opere
provvisionali e di logistica di cantiere.

Saranno rimossi gli impianti elettrici di cantiere, smontati i baraccamenti e il wc, la recinzione,
tettoia e ponteggio a mensola. Le modalita saranno quelle utilizzate per il montaggio.

RISCHI INDIVIDUATI E VALUTAZIONE
DOPO L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Inalazioni di polveri

Caduta materiale

Elettrocuzione

Caduta personale
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MISURE PROTETTIVE E PREVENTIVE

Le attrezzature ed i baraccamenti che saranno rimossi dovranno essere manovrati con braccio
meccanico (o gru a bandiera) montato su automezzo.

Durante le fasi di carico e scarico materiali, dovra essere presente a terra un addetto dotato di
elmetto, che impedisca il passaggio di persone nell’area dei lavori.

MISURE DI COORDINAMENTO

Non si segnalano misure di coordinamento.
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8.2 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO RICHIESTE DAL PSC

Come previsto per legge i POS di tutte le imprese coinvolte dovranno contenere le modalita
operative previste per 'esecuzione dei lavori, le attrezzature utilizzate e la tempistica prevista.

Si richiede 'evidenza della formazione/addestramento per utilizzo di macchine e attrezzature
specifiche.

Si chiede inoltre una piu particolareggiata specificazione delle tempistiche, mediante redazione
di programma cronologico di dettaglio.

9 PROCEDURE DI COORDINAMENTO
9.1 GENERALITA

Per ridurre i rischi connessi alla presenza di piu lavorazioni in cantiere sono necessarie azioni di
coordinamento, individuate nel PSC, e promosse dal CSE.

Tutte le opere che si svolgono in cantiere dovranno essere, quindi, coordinate fra loro affinché
non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora detta situazione possa
essere fonte di pericolose interferenze.

| criteri di coordinamento di “ordine generale” che debbono essere previsti sono i seguenti:

a. Nei limiti della programmazione generale ed esecutiva, la separazione temporale degli
interventi rappresenta il criterio preferibile. La separazione nel tempo costituisce,
tuttavia, una condizione spesso non coerente con le esigenze esecutive, la
disponibilita di mezzi e risorse delle imprese, o0 con necessita di altra natura.

b. Quando la separazione temporale non sia attuabile, o lo sia solo parzialmente,
debbono essere adottate misure protettive che eliminino o riducano i rischi provenienti
da interferenze fra lavorazioni: segregazioni; protezioni; percorsi obbligati, etc.

c. Nel caso non siano sufficienti, o addirittura tecnicamente non realizzabili le misure
previste e sopra semplificate, si dovra ricorrere a misure procedurali e regole
comportamentali che coinvolgono piu direttamente le imprese e i L.A. in termini di
formazione e cooperazione.
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9.2 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Le lavorazioni in appalto seguiranno il programma cronologico che segue.

Eventuali modifiche che l'impresa appaltatrice riterra di apportare, dovranno essere espressamente richieste per iscritto e, previa valutazione del CSE e del RUP, autorizzate ed esplicitate con

integrazione al presente piano.

9.2.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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9.3  DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITA INTERFERENTI O CONTEMPORANEE

Come gia indicato precedentemente nel presente piano le opere saranno condotte all’ultimo
piano della Casa Alloggio, la quale rimarra attiva per tutta la durata del cantiere, spostando i
degenti attualmente presenti nelle stanze oggetto di intervento in altro edificio. Sara quindi
necessario bloccare I'accesso al cantiere da parte di persone non addette ai lavori.

Nella seconda fase di cantiere, le operazioni si svolgeranno all’esterno bloccando I'accesso
carraio pubblico: I'area dovra essere strettamente delimitata per impedire l'ingresso ai non
addetti ai lavori.

Prima di dare avvio a qualunque parte d’opera si dovra verificare I'avvenuta realizzazione delle
opere provvisionali previste e darne avviso al personale sanitario. In particolare si dovra
verificare I'avvenuta predisposizione delle barriere interne di separazione tra le aree soggette a
lavorazione e quelle utilizzate per le attivita socio-assistenziali.

Allinterno delle attivita esecutive saranno consentite alcune sovrapposizioni temporali (ma non
spaziali). Le lavorazioni eseguite dalla medesima impresa, purché sufficientemente distanziate
nello spazio ed adeguatamente gestite dal preposto di cantiere, non saranno da considerare
interferenti.

9.4 MISURE E PRESCRIZIONI GENERALI

Per meglio evitare linsorgere di interferenze che possano generare rischi durante lo
svolgimento delle attivita previste, si elencano di seguito alcune prescrizioni a cui devono
attenersi tutte le imprese operanti e i Lavoratori Autonomi.

1) La segregazione delle aree di lavoro, deve essere ultimata prima dell'inizio delle
lavorazioni.

2) Le zone di lavoro possono essere anche contigue, ma ad una distanza non inferiore al
raggio d’azione dei mezzi d’opera impiegati; in caso di piu mezzi gli addetti a terra
dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.

3) Sideve precludere la possibilita di transito per tutti coloro che non siano addetti ai lavori.
L’'unica eccezione € consentita durante le operazioni di pavimentazione esterna di fronte
allingresso pedonale: saranno quindi predisposti assiti che consentano il solo
passaggio, senza lasciare alcuna possibilita di sosta ai non addetti;

4) | responsabili delle ditte che eseguono le lavorazioni che trasmettono rischi o i L.A,,
devono preventivamente rendere edotti nellambito della riunione di coordinamento, le
altre ditte/L.A. di tale eventualita e delle necessarie misure di prevenzione da adottare.

5) Limpresa Esecutrice/L.A. nel momento in cui ravvisi attivita nelle aree limitrofe ai lavori
svolti, dovra comunicarlo al CSE al fine di promuovere una opportuna attivita di
coordinamento.
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10 MODALITA DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PIANO

10.1 PREMESSE

Quanto di seguito esposto, rappresenta un elenco delle attivita di controllo e verifica non
esaustivo che dovra compiere il Coordinatore in fase di Esecuzione, al fine di dare attuazione a
quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e verificarne I'applicazione.

10.2 ADEMPIMENTI FORMALI
Completamento PSC al punto 2.2 — imprese selezionate

Completamento PSC al punto 2.3 — lavoratori autonomi selezionati

Assistenza Committente

10.3 ATTIVITA PRELIMINARI
Verifica all'inizio del cantiere, le prescrizioni per:

= interferenze con edifici e manufatti esistenti
= interferenze con condutture interrate

= interferenze con traffico circostante

10.4 ATTIVITA DOPO AVVIAMENTO CANTIERE
Verifica del’adempimento delle prescrizioni e misure (quando previste) per:

= rischi trasmessi da e per 'ambiente esterno
= accessi recinzione segnaletica

= installazioni logistiche

= viabilita di cantiere

= approvvigionamenti

= depositi

10.5 VERIFICA APPLICAZIONI MISURE
Verifica del’adempimento delle misure preventive, protettive e di coordinamento per:

= opere provvisionali
= utilizzo DPI previsti per interferenze

= prescrizioni per uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture mezzi e
protezioni collettive

= verifica presenza estintori

= verifica presenza presidi primo soccorso
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10.6 VERIFICA LAVORAZIONI
Verifica adempimenti per:
= rispondenza crono programma alle attivita ed aggiornamento
= applicazione procedure di coordinamento relative
= applicazione prescrizioni e misure come da tabella interferenze, da verificare nel

tempo

10.7 VERIFICA DISPOSIZIONI IMPRESE/L.A.
Verifica adempimenti per:

= applicazione misure preventive e protettive per fasi di lavoro con richiesta di evidenza
specializzazione: rimozione e smaltimento amianto, impiantistica.
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11 ONERI PER LA SICUREZZA
Di seguito, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e s. m. e i., vengono stimati i costi della

sicurezza, imputati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

La stima viene effettuata in modo analitico, per voci singole, a corpo o a misura, riferita
al’Elenco Regionale Dei Prezzi Delle Opere Pubbliche — Regione Emilia-Romagna - Ed. 2024.

Gli importi vengono arrotondati all’euro.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecultrici.

1. Recinzione continua (in grigliato metallico) — F01.025.005

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.00 mm e larghezza 3.250
mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x
200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO [IMPORTO
Euro euro
F01.025.005.a m 45
allestimento in opera e successivo smontaggio e| recinzione fissa 1,34 60,30
rimozione a fine lavori
m 14
fase 1 1,34 18,76
m 50
fase 2 1,34 67,00
F01.025.005.b m 45 x mesi 4
Costo di utilizzo mensile recinzione fissa 0,62 111,60

m 14 x mesi 2

fase 1 0,62 17,36
m 50 x mesi 2
fase 2 0,62 62,00
Sommano euro 337,00

Percentuale manodopera: 27%
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2. Recinzione in rete plastificata - F01.025.025

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati
nel terreno a distanza di 1 m:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
Euro euro
F01.025.025.c m 45
peso 200 g/mq, costo di utilizzo dei materiali per| recinzione
tutta la durata dei lavori fissa 2.08 93,60
m 14
fase 1 2,08 29,12
m 50
fase 2 2,08 104,00
m 22
. su 2,08 45,76
recinzione
esistente
F01.025.025.e m 45
allestimento in opera e successiva rimozione, per| recinzione 7,01 315,45
ogni metro di recinzione realizzata fissa
m 14
fase 1 7,01 98,14
m 50
fase 2 7,01 350,50
m 22
. . Su
recinzione 7,01 154,22
esistente
Sommano euro 1.191,00

Percentuale manodopera: 49%
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3. Cancello carrabile — F01.025.035

Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello interno di
rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16
kg, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove
rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e
legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione
necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
Euro euro

F01.025.035.a

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e

lucchetto - nolo per il primo mese no 44 24 88 48

F01.025.035.b

cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e

lucchetto - nolo per ogni mese successivo al primo n 2 x mesi 3 10.00 60.00

Sommano euro 148,00

Percentuale manodopera: 31%

4. Box prefabbricato ufficio/spogliatoio - F01.022.005

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia.

Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro Euro

F01.022.005.a

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi n.1 201,62 201,62
F01.022.005.b

ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al

sottoarticolo a) n. 1 x mesi 3 37,17 111,51
Sommano euro 313,00

Percentuale manodopera: 48%
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5. Servizio lgienico di tipo chimico — F01.022.045

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con

griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi

seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso I'utilizzo di liquidi contenenti

tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta

carte, sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza,
rezzo per ogni mese di utilizzo

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO |IMPORTO
Euro euro

F01.022.045 n.1 x mesi 4 131,79 527,16

Sommano euro 527,00

Percentuale manodopera: 24%
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6. Segnaletica di sicurezza — F01.028
Fornitura e posa di cartello di segnaletica generale di cantiere

PREZZO IMPORTO

DESCRIZIONE Quantita
euro euro

F01.028.005.c

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

500 x 330 mm 4 x mesi 4 0,88 14,08

F01.028.010.h

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

700 x 500 mm 4 x mesi 4 2,69 43,04

F01.028.015.d

Cartelli di obbligo in alluminio secondo UNI ISO
7010, di colore blu, con pittogrammi e scritte, delle
seguenti dimensioni:

700 x 500 mm 4 x mesi 4 0,88 14,08

F01.028.035.d

Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al
DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente;
costo utilizzo mese: 4 x mesi 4 1,01 16,16
400 x 500 mm

F01.028.045.f

Cartelli  riportanti  indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
DIigs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo utilizzo mese:

500 x 700 mm 4 x mesi 4 2,85 45,60

F01.028.050

Posizionamento a parete o altri supporti verticali di
cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di
fissaggio. 20 7,03 140,60

F01.028.055.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di

utilizzo del palo per un mese: diametro del palo 20 x mesi 4 1,87 149,60
pari a 48 mm: altezza2 m
Sommano euro 423,00

Percentuale manodopera: 22%
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7. Segnaletica cantieri stradali — F01.031

Segnaletica stradale per ingombro provvisorio delle pubbliche vie limitrofe al cantiere per
operazioni che ne implicano la temporanea inibizione al traffico.

DESCRIZIONE

Quantita

PREZZO
euro

IMPORTO
euro

F01.031.010.b

Cono delimitazione in polietilene con piede di
zavorra in gomma, resistente fino a 140 °C,
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni
di manutenzione ordinaria di breve durata: altezza
1.000 mm, peso 8,5 kg.

n. 15 x
mesi 4

2,66

159,60

F01.031.010.d

piazzamento e successiva rimozione di ogni cono,
compresi eventuali riposizionamenti a seguito di
spostamenti provocati da mezzi in marcia

0,82

12,30

F01.031.015.a

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di forma quadrata, triangolare
e tonda delle dimensioni di lato/diametro 60 cm, in
lamiera metallica 10/10 e pellicola retroriflettente di
classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/sostegni,
eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso
il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di
€ss0

15,56

93,36

F01.031.015.b

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

n. 6 X mesi

3,54

63,72

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro:

F01.031.020.f

cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: lato 120 cm, rifrangenza classe 2

n. 6 X mesi
4

7,81

187,44
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F01.031.025.d

cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: lato 90 cm, rifrangenza
classe 2

n. 6 X mesi
4

7,46

179,04

F01.031.035.b

presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di
diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese:

n. 6 X mesi

16,60

398,40

F01.031.040

tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. Il 382) da apporre in cantieri di durata
superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150
cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale
per un mese

n. 4 x mesi
4

23,63

378,08

F01.031.100.a

Paletto zincato con sistema antirotazione per il
sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli
o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari);
costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del
palo pari a 48 mm: altezza 2 m

n. 6 X mesi
4

1,87

44,88

F01.031.115.a

Basamento in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica temporanea nei
cantieri stradali, circolare con canotto a vite per
pali di diametro 48 mm o 60 mm costo di utilizzo
del materiale per un mese

n. 6 X mesi
4

2,29

54,96

F01.031.115.b
posizionamento in opera e successiva rimozione

n. 6

1,08

6,48
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F01.031.150.a

Segnalazione luminosa mobile costituita da una
coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di
diametro 200 + 300 mm e relative centrali
elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al| n. 2 x mesi 50,02 200,08
sistema completo (coppia di semafori): costo di 2
utilizzo del sistema per un mese

F01.031.150.b
posizionamento in opera e successiva rimozione n. 2 53,93 107,86

F01.031.155.a

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di
cantiere (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 404),
costituito da cartello triangolare, avente luce
lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato
su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella
valutazione); valutazione riferita  all'impianto
completo: costo di utilizzo dell'impianto per un
mese

n 4 x mesi 18,15 145,20
2

F01.031.155.b
posizionamento in opera e successiva rimozione n. 4 16,33 65,32

F01.031.160.a

Dispositivo luminoso a led, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali nelle ore
notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con
lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento
a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo n. 5 x mesi
funzionamento notturno: costo di utilizzo per un| 4

7,24 144,80
mese

F01.031.160.c

montaggio in opera, su pali, barriere,....(non
incluse nel prezzo), e successiva rimozione. n.5 8,17 40,85

Sommano euro 2.282,00
Percentuale manodopera: 9%
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8. Presidi Sanitari — F01.097.005

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
F01.097.005.b
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm 1 x mesi 4 3,45 13,80
Sommano euro 14,00

Percentuale manodopera: 0%

9. Estintori polivalenti 6 kg - N04.025.005 — Antincendio

Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o
sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
N04.025.005.a
Per tutta la durata del cantiere 1 15,88 15,88
Sommano euro 16,00

Percentuale manodopera: 10%

10. Delimitazioni e separazioni interne - F01.025.015

Recinzione mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra,
compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori,
montaggio e smontaggio della struttura

PREZZO IMPORTO
DESCRIZIONE Quantita
euro euro
F01.025.015
Per tutta la durata del cantiere mq 7,81 22,51 175,69
Sommano euro 176,00

Percentuale manodopera: 72%
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11. Ponteggio a telaio — F01.052.005

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con I'impiego di tubi
di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite
secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani
di lavoro, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei piani di lavoro, delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei
castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento
di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte. Valutati

a mq di proiezione verticale di facciata:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO [IMPORTO
Euro euro

F01.052.005.a

montaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro

in alto dei materiali, per i primi 30 giorni mq 27,00 15,31 413,37

F01.052.005.b

noleggio per ogni mese o frazione di mese mq 27,00 x 3,07 248,67

successivo (non inferiore a 25 giorni) alla mesi 3

funzionalita operativa, comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente

per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite

F01.052.005.c mq 27,00 6,14 165,78

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di

allontanamento dal cantiere

Sommano euro 662,00

Percentuale manodopera: 68%

Studio Associato di Architettura e Urbanistica Archh. Oddi
Corso G. Matteotti, 66 — Castel San Giovanni - PC




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Proprieta: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE - Committente: COMUNE DI ALTA VAL TIDONE

Opera: Lavori di ristrutturazione primo piano Casa di riposo Giacomo da Pecorara per la realizzazione di un appartamento in

cohousing per anziani

Doc.: PSC Rev. n°1

Data: 01/10/2024

Pagina 54 di59

12. Piani di lavoro per ponteggi — F01.055.005

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale
di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE

Quantita

PREZZO
Euro

IMPORTO
euro

F01.055.005.a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e
magistero di approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori

mq 32,40

5,04

163,30

F01.055.005.b

per ogni mese o frazione di mese successivo (non
inferiore a 25 giorni)

mq 32,40 x
mesi 3

1,55

150,66

Sommano euro

Percentuale manodopera: 29%

13. Scala per ponteggio - F01.058.005

314,00

Noleggio di scale da cantiere esterne alla struttura del ponteggio, composte da elementi
tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe,
gradini, pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari
a 66 cm, una dimensione totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm
ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di altezza; per ogni mese di
noleggio su una permanenza dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.058.005.a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e m 1 107,31 107,31

magistero di approvvigionamento, montaggio,

manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a

fine lavori

F01.058.005.b

per ogni mese o frazione di mese successivo (non

inferiore a 25 giorni) m 1 x mesi 36,92 110,76
3

Sommano euro 218,00

Percentuale manodopera: 26%
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14. Impianto elettrico di cantiere — E.02.05.01 — Quadri per cantieri

QUADRO ASC PER CANTIERE Fornitura e posa in opera di quadro ASC (apparecchiatura
assiemata per cantiere), realizzato in materiale termoplastico ad elevata resistenza agli urti,
disponibile in varie grandezze, idoneo per la distribuzione primaria e secondaria in cantieri edlili,
atto a resistere all’usura del tempo, agli urti, alle sollecitazioni causate da agenti atmosferici,
intemperie, sbalzi di temperatura e lunghe esposizioni al sole, garantendo sempre elevate
prestazioni invariate nel tempo. |l quadro dovra essere equipaggiato di: pulsante d'emergenza,
morsettiera d'alimentazione, maniglie per trasporto, ganci fermacavo in materiale metallico, anta
di chiusura con serratura triangolare e sistema di fissaggio. Grado di protezione IP55,
resistenza agli urti almeno IK10, Resistenza UV (EN 62208), installazione a palo / parete /
pavimento Disponibile in versione non cablato o cablato con centralino e interruttori di
protezione, prese interbloccate (con o senza base portafusibili) fino a 63A. Conformita alle
Norme: CEl 64-8/7, CElI EN 61439-4. Completo di componenti di cablaggio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati, la posa e [lallacciamento allimpianto, le targhette
identificatici, le verifiche, certificazioni, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO

euro euro

E.02.05.01.003

Fornitura di quadro di distribuzione finale cablato
per cantiere ASC con n°2 presa 2P+T 16A e n°3
prese 3P+T 16A e relative protezioni n. 1 1.173,15 1.173,15

Sommano euro 1,174,00
Percentuale manodopera: 1%

15. Impianto messa a terra cantiere — D05.D001 — Conduttori di terra

Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella,
tubazione protettiva o cunicolo:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

D05.001.005.c

sezione nominale 16 mmq m 100 5,33 533,00

Sommano euro 533,00
Percentuale manodopera: 55%
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16. Passerella pedonale— F01.010.005

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza
pari a 1,00 m su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1 m

(larghezza):

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.010.005.a

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi n.2 26,15 52,30

meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione

si ripeta

F01.010.005.b n. 1 x mesi 38,79 77,58

costo di utilizzo del materiale per un mese, per 2

periodi non superiori a due anni

Sommano euro 130,00

Percentuale manodopera: 22%

17. Passerella carrabile- F01.010.010

Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza
pari a 1,00 m su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,5 m

(larghezza):

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.010.005.a

posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi n.2 41,18 82,36

meccanici, da valutarsi ogniqualvolta I'operazione

si ripeta

F01.010.005.b n. 1 x mesi 44,08 44,08

costo di utilizzo del materiale per un mese, per 1

periodi non superiori a due anni

Sommano euro 126,00

Percentuale manodopera: 40%
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18. Protezione ferri — F01.040.005

Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul

terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

n. 100 0,81 81,00

Sommano euro 81,00

Percentuale manodopera: 60%

19. Parapetto in metallo — F01.043.030

Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio,
corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e

montanti ogni 50 cm :

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.043.030.a

per il primo mese lavorativo m 52 12,53 651,56
F01.043.030.b

ogni mese lavorativo successivo m 52 x 1,11 57,72

mesi 1

Sommano euro 709,00

Percentuale manodopera: 38%
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20. Puntellatura di strutture — F01.046.010

Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un
utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto.
Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale:

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro

F01.046.010.a

noleggio del materiale per un mese n. 22 0,27 5,94

F01.046.010.b

montaggio della struttura compreso trasporto di n.22 >,86 128,92

approvvigionamento e avvicinamento del materiale

F01.046.010.c

smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di n.22 2,40 52,80

allontanamento dal cantiere

Sommano euro 188,00

Percentuale manodopera: 75%

21. Barriere di sicurezza stradale — C01.031.010

Barriera di sicurezza stradale per spartitraffico monofilare, classe H4b - W7, ai sensi del DM
2367 del 21/06/04 e norma UNI EN 1317, prefabbricata in calcestruzzo vibrato armato di classe
C 35/45 confezionato con cemento tipo 42,5 R, con profilo New Jersey simmetrico, delle
dimensioni di 66 x 620 x 100 cm, armato con gabbia in acciaio B450C con copriferro non
inferiore a 30 mm, con collegamento superiore dei moduli mediante una barra rullata di
diametro 28 mm, con estremita verniciate con doppia mano di vernice a base di resina
epossidica e completa di manicotti di giunzione, data in opera compresi gli accessori per la
posa e gli eventuali compensatori di quota

DESCRIZIONE/INDIVIDUAZIONE Quantita PREZZO IMPORTO
euro euro
m 50 298,55 14.927,50
Sommano euro 14.928,00
Percentuale manodopera: 8%
TOTALE STIMATO COSTI DELLA SICUREZZA € 24.490,00

Importo in lettere: EURO ventiquattromilaquattrocentonovanta/00

INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA MANODOPERA

16,57 %
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